Ilustre Municipalidad de O´Higgins														
Certificacion Ambiental Municipal Etapa Intermedia														
Item	Cronograma de actividades													
1	**Suscripcion Convenio**	**Descripcion del Logro Esperado**	**dic-18**	**ene-19**	**feb-19**	**mar-19**	**abr-19**	**may-19**	**jun-19**	**jul-19**	**ago-19**	**sep-19**	**oct-19**	**nov-19**
1.1	Convenio SCAM fase 2	Firma de Convenio												
2	**Cronograma de Accion**	**Descripcion del Logro Esperado**	**dic-18**	**ene-19**	**feb-19**	**mar-19**	**abr-19**	**may-19**	**jun-19**	**jul-19**	**ago-19**	**sep-19**	**oct-19**	**nov-19**
2.2	Elaboracion y envio Cronograma	Envio de cronograma a Seremi del Medio Ambiente												
2.3	Difusion Interna Municipal	Acta y Lista de Asistencia												
2.4	Difusion Comunidad	Acta y Lista de Asistencia												
2.5	Difusion Comité Ambiental Comunal	Acta, Lista de Asistencia, Presupuesto Asignado y Balance Final												
2.6	Difusion Concejo Municipal	Lista de Asistencia y validacion por Concejo Municipal												
3	**Funcionamiento Comité Ambiental Municipal (CAM**	**Descripcion del Logro Esperado**	**dic-18**	**ene-19**	**feb-19**	**mar-19**	**abr-19**	**may-19**	**jun-19**	**jul-19**	**ago-19**	**sep-19**	**oct-19**	**nov-19**
3.1	Reunion Mensual	Se realizara una reunion mensual, con acta enviada por correo electronico .												
4	**Funcionamiento Comité Ambiental Comunal (CAC)**	**Descripcion del Logro Esperado**	**dic-18**	**ene-19**	**feb-19**	**mar-19**	**abr-19**	**may-19**	**jun-19**	**jul-19**	**ago-19**	**sep-19**	**oct-19**	**nov-19**
4.1	Reunion Mensual	Se realizara una reunion mensual, con acta enviada por correo electronico . Ademas sera enviada a los correos de los directores para estar en conocimiento de lo que indica el CAM												
4.2	Asignacion de Recursos Proyecto CAM	Proyecto debe ser elaborado y ejecutado												
4.3	Balance Final	Informe elaborado por los integrantes del CAM												
5	**Estrategia Ambietal Comunal**	**Descripcion del Logro Esperado**	**dic-18**	**ene-19**	**feb-19**	**mar-19**	**abr-19**	**may-19**	**jun-19**	**jul-19**	**ago-19**	**sep-19**	**oct-19**	**nov-19**
5.1	Difusion Masiva	Se solicitara coperacion a los concejales de la comuna y comité ambiental para difundir la estrategia ambiental Comunal una vez que este Modificada. Para realizar la Modificacion ambiental Municipal se realizara reuniones para la comunidad y CAM y asi entregue su opinion (se realizara acta de asistencia, minuta de temas a tratar con el respectivo compromiso y material de difusion)												
5.2	Difusion Web	La estrategia sera publicada en la pagina web Municipal, y se estara en constante difusion ambiental de las actividades que se realizan en la comuna.												
6	**Lineas Estrategicas**	**Descripcion del Logro Esperado**	**dic-18**	**ene-19**	**feb-19**	**mar-19**	**abr-19**	**may-19**	**jun-19**	**jul-19**	**ago-19**	**sep-19**	**oct-19**	**nov-19**
6.1	Reporte de Avanze	Se enviara un informe a la Seremi del Medio Ambiente para informar el avanze de las lineas estrategicas.												
6.2	Informe Final Lineas Estrategicas	Se enviara un informe final de ejecucion a la Seremi del Medio Ambiente para informar el estado final de las lineas estrategicas.												
6.3	Difusion resultados Finales	El informe final sera presentado a el CAC / CAM (se adjuntara acta de asistencia y minuta) . Publicacion de resultados en pagina web												
7	**Ordenanza Ambiental**	**Descripcion del Logro Esperado**	**dic-18**	**ene-19**	**feb-19**	**mar-19**	**abr-19**	**may-19**	**jun-19**	**jul-19**	**ago-19**	**sep-19**	**oct-19**	**nov-19**
7.1	Ordenanza Ambiental Existente	Se presentara la OA al CAM, CAC y comunidad en general para realizar aportes y mejoras a la ordenza ambiental existente												
7.2	Modificacion Ordenanza Ambiental	Una vez realizado la consulta con la comunidad, CAC y CAM, se prodecera a modificar la Ordenanza Ambiental por el Director de Control												

7.3	Ordenanza Ambiental Actualizada	Plan de Participacion Ciudadana se realizaran reuniones para que la poblacion este en conocimiento de la ordenanza Ambiental Actualizada												
		Actas de reuniones, talleres de difusion u otros												
		Ordenancia Ambiental Creada o Modificada Juridicamente												
8	**Presupuesto GAL**	**Descripcion del Logro Esperado**	**dic-18**	**ene-19**	**feb-19**	**mar-19**	**abr-19**	**may-19**	**jun-19**	**jul-19**	**ago-19**	**sep-19**	**oct-19**	**nov-19**
8.1	Presupuesto Interno Nivel 1	Se ejecutara en totalildad el monto del presupuesto Ambiental estipulado el año 2018												
9	**Educacion Ambiental Formal**	**Descripcion del Logro Esperado**	**dic-18**	**ene-19**	**feb-19**	**mar-19**	**abr-19**	**may-19**	**jun-19**	**jul-19**	**ago-19**	**sep-19**	**oct-19**	**nov-19**
9.1	Inscripcion SNCAE	La ilustre Municipalidad de Ohiggins posee nivel de exelencia SNCAE, se adjuntaran medios de respaldo												
9.2	Padem 2019	El PADEM tiene tematica ambiental. Los contenidos seran revisados.												
9.3	Concordancia entre Plan Educacional Institucional y Estrategia Ambiental Comunal	Respaldo de ambos instrumentos. Documento Oficial que indique quienes son los Forjadores Ambientales y las Actividades que realizan, incluyendo acciones de reciclaje.												
10	**Capacitacion Ambiental**	**Descripcion del Logro Esperado**	**dic-18**	**ene-19**	**feb-19**	**mar-19**	**abr-19**	**may-19**	**jun-19**	**jul-19**	**ago-19**	**sep-19**	**oct-19**	**nov-19**
10.1	Capacitacion CAC, CAM, Auxiliares, Tecnicos y Profesionales, Directivos y Jefes.	Se realizaran talleres y capacitaciones de aprendisaje.												
11	**Diseño Mecanismo Participacion Ciudadana**	**Descripcion del Logro Esperado**	**dic-18**	**ene-19**	**feb-19**	**mar-19**	**abr-19**	**may-19**	**jun-19**	**jul-19**	**ago-19**	**sep-19**	**oct-19**	**nov-19**
11.1	Sistema de denuncias Ambientales	Crear documento para exista registro de la Denuncia Ambiental												
11.2	Cuenta Publica Con Contenido Ambiental	Se incorporara a la cuenta publica contenido ambiental												
11.3	Informacion Ambiental Comunal	Desde Marzo se realizara difucion ambiental de las actividades realizadas en la comuna												
11.4	Mediacion Ambiental													
12	**Instrumentos de Planificacion**	**Descripcion del Logro Esperado**												
12.1	Pladeco	Verificacion de Contenido Ambiental												
12.2	Pladetur	Verificacion de Contenido Ambiental												
12.3	Plan Regulador	Verificacion del plan regulador.												
13	**Unidad Ambiental GAL**	**Descripcion del Logro Esperado**												
13.1	Propuesta Unidad Ambiental	Desarrollo y Aprovacion de Propuesta diseño Unidad Ambiental												
14	**Programa Piloto 3R y Compras Sustentables**	**Descripcion del Logro Esperado**												
14.1	Programa Piloto Minimizacion, Reutilizacion y Reciclaje	Propuesta de minimizacion y reutilizacion del Papel												
14.2	Programa Eficiencia Hidrica y Energetica	Programa piloto de eficiencia hidrica												
14.3	Programa Eficiencia Energetica	Programa Piloto de Eficiencia Energetica												
14.4	Manual de compras sustentables	Protocolo de Compras Sustentables												
15	**Pagina Web Institucional**	**Descripcion del Logro Esperado**												
15.1	Elaboracion de Programa	Resultados finales de las lineas estrategicas												

Sebastian Lara Parada
Coordinador SCAM