

Ilustre Municipalidad de O'Higgins																
Certificacion Ambiental Municipal "Nivel Excelencia"																
Item	Cronograma de actividades															
1	Subscripcion Convenio	Descripcion	Sept-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Ene-21	Feb-21	Mar-21	Abr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Ago-21	Sept-21	Oct-21
1.1	Convenio SCAM fase 3	Firma de Convenio														
1.2	Subsidio SCAM	Apoyo en oficina														
1.3	Ficha de proyecto	Presentacion a Seremi la ficha de proyecto "Contratacion"														
2	Cronograma de Accion	Descripcion	Sept-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Ene-21	Feb-21	Mar-21	Abr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Ago-21	Sept-21	Oct-21
2.1	Elaboracion y envio Cronograma	Envio de cronograma a Seremi del Medio Ambiente														
3	Difusion Cronograma CAM	Descripcion														
3.1	CAM	Lista de asistencia, fotografias, informacion via														
4	Difusion Cronograma CAC	Descripcion														
4.1	CAC	Lista de asistencia, fotografias, informacion via														
5	Funcionamiento CAM	Descripcion	Sept-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Ene-21	Feb-21	Mar-21	Abr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Ago-21	Sept-21	Oct-21
5.1	Reunion Mensual	Se realizara una reunion mensual, con acta enviada														
6	Funcionamiento CAC	Descripcion	Sept-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Ene-21	Feb-21	Mar-21	Abr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Ago-21	Sept-21	Oct-21
6.1	Reunion Mensual	Se realizara una reunion mensual, con acta enviada por correo electronico. Ademas sera enviada a los														
6.2	Balance Final	Informe elaborado por los integrantes del CAM														
7	Desarrollo Productos Nivel 3	Descripcion	Sept-20	Oct-20	Nov-20	Dic-20	Ene-21	Feb-21	Mar-21	Abr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Ago-21	Sept-21	Oct-21
7.1	Difusion Masiva	Se solicitara cooperacion a los concejales de la comuna y comite ambiental para														
7.2	Difusion Web	La estrategia sera publicada en la pagina web Municipal, y se estara en constante difusion ambiental de las actividades que se realizan														
7.3	Ordenanza Ambiental	La ordenanza sera modificada.														
7.4	Presupuesto GAL	Ejecucion presupuesto interno														
7.5	Educación Ambiental Formal	Trabajar las estrategias ambientales con el padern.														
7.6	Capacitación Ambiental	Capacitaciones al CAC, CAM, encuesta.														
7.7	Participación ciudadana	Denuncias ambientales, cuentas publicas, informacion ambiental.														
7.8	Unidad Ambiental GAL	Reglamento interno municipal.														
7.9	Programa 3r y compras sustentable	Concretar programa piloto														
7.10	Recurso de Planificación	Instrumento de planificacion territorial														
7.11	Riesgos Ambientales	areas de riesgo														
7.12	Indicadores Ambientales	Elaboracion de indicadores														
7.13	Pagina Web Institucional	Contenido Ambiental														
7.14	Informe Concejo Municipal	avance 2 meses antes del cierre														
7.15	Compromiso certificacion excelencia sobresaliente	Municipio redactará documento de compromiso.														


Angel Alvarado Castillo
Coordinador SCAM